
Proprietário: COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS‐ TERMASA
Obra: PARTE CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PISCINA COM ONDAS
Local: AV. BEIRA RIO Nº 4001 ‐ CEP: 99800‐000 ‐ MARCELINO RAMOS RS

Itens Discriminação Valor 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês Total Geral

1 SERVIÇOS DIVERSOS  R$               28.466,32  R$         28.466,32 
2 FUNDO DA CASA DE MÁQUINAS - 1º LAJE  R$               87.845,90  R$         87.845,90 
3 ESCADAS DA CASA DE MAQUINAS  R$               46.501,83  R$         46.501,83 
4 PAREDE 01 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               42.230,74  R$         42.230,74 
5 PAREDE 02 E 7 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$                 7.099,82  R$           7.099,82 
6 PAREDE 03, 04, 05 E 06 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               17.888,19  R$         17.888,19 
7 PAREDE 08 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               25.801,31  R$         25.801,31 
8 PILARES DO P1 A P18 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               15.142,52  R$         15.142,52 
9 PILARES DO P19 A P24 -  DA CASA DE MAQUINAS  R$                 3.703,64  R$           3.703,64 
10 PAREDE E LAJE / PULMÃO -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               59.440,58  R$         59.440,58 
11 2º LAJE -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               29.519,22  R$         29.519,22 
12 VIGAS DA 2º LAJE -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               12.330,82  R$         12.330,82 
13 LAJE DE COBERTURA -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               68.387,49  R$         68.387,49 
14 VIGAS DA LAJE DE COBERTURA -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               16.160,09  R$         16.160,09 

15 ALVENARIA DE VEDAÇÃO + REVESTIMENTOS -  DA CASA DE 
MAQUINAS  R$               72.418,85  R$         72.418,85 

16 ESQUADRIAS -  DA CASA DE MAQUINAS  R$               14.265,82  R$         14.265,82 
17 LAJE DA PISCINA  R$             462.775,83  R$       462.775,83 
18 PAREDE PISCINA  R$               96.028,48  R$         96.028,48 
19 PRAIA DE AREIA  R$             117.549,34  R$         117.549,34 
20 INSTALAÇÕES DE ÁGUA  - DO RESERVATÓRIO ATÉ PISCINA  R$               41.194,45  R$           8.238,89  R$           8.238,89  R$           8.238,89  R$           8.238,89  R$           8.238,89  R$             8.238,89 

 R$          1.264.751,23  R$       162.814,04  R$       120.105,10  R$       194.077,10  R$         94.923,56  R$       471.014,72  R$       104.267,37  R$         125.788,23 

Marcelino Ramos, 08 de março de 2023 .

CRONOGRAMA

Total Acumulado
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